

「新世紀とやま文化振興計画(H30改訂版)」後期重点施策の策定スケジュール

※計画期間(H30～R8)のうち前期重点施策期間(H30～R4)、後期重点施策期間(R5～R8)

		県計画	(参考)国基本計画 改訂スケジュール予定(仮)
R4 年度	3月		・計画改訂に向けた検討すべき事項の整理
	4月	○第1回富山県文化審議会 〔 ・諮問 ・後期重点施策策定に向けて 検討すべき事項の審議 等 〕	
	5月 ～ 夏	■県民アンケート調査実施 ■芸術文化団体、NPO等ボランティア 団体、メセナ企業へのアンケート実施 ※8月頃アンケート結果とりまとめ	・国審議会(第1回)※5月 諮問 ・関係団体ヒアリング ・国審議会(第2回)※夏頃 課題、方向性の整理
	10月	○第2回富山県文化審議会 ・アンケート結果報告 ・骨子たたき台の審議	・国審議会(第3回)※秋頃 次期計画骨子案
	冬 ～ 1月	○第3回富山県文化審議会 ・計画改訂(案)(=後期重点施策の策定) の審議	・国審議会(第4回)※冬頃 中間報告 ・国パブコメ※冬頃
	2月	■2月議会(厚生環境委報告)	・国審議会(第5回) 答申案
	3月	■パブリックコメント(1か月間)	・国審議会(第6回) 答申 国計画策定
R5 年度	春	○第4回富山県文化審議会 ・答申(案)の審議 ■計画(案)(=後期重点施策の策定)の答申	

○:審議会開催スケジュール、■調査等の実施スケジュール