

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年02月21日

計画の名称	活力ある伏木富山港、魚津港づくり												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	富山県、富山市												
計画の目標	港湾施設整備により利便性の向上を図り、取扱貨物量の増加を目指す。 港湾環境整備により港の魅力を向上させ、多くの地域住民や観光客が利用する、活力ある港づくりを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,680	A	1,630	B	0	C	50	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	2.97	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R1末)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	効果的な港湾施設の建設により、伏木富山港・魚津港の取扱貨物量6,722千t／年（H30）から6,856千t／年（R6）に増加させる。（134千tの増加） 伏木富山港、魚津港の取扱貨物量 (伏木富山港、魚津港の取扱貨物の増加量) = (評価時点の取扱貨物量) - (H30の取扱貨物量)	6722千t	6789千t	6856千t
2	魅力ある港湾環境の形成により、伏木富山港緑地の来訪者数を1,340千人（H30）から1,434千人（R6）に増加させる。（94千人の増加） 伏木富山港（海王丸パーク、元気の森公園、学習支援船）の利用者・来訪者数 (訪問者の増加数) = (評価時点の年間各施設利用者数の合計) - (H30の年間各施設利用者数の合計)	1340千人	1404千人	1434千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	国分中央防波堤	防波堤 L=100m	伏木富山港 伏木地区	■	■	■	■	■	60	—	
	A02-002	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	国分棧橋	小型船棧橋 L=52m	伏木富山港 伏木地区	■	■	■	■	■	40	—	
	A02-003	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	臨港道路伏木万葉3号線	道路新設 L=500m	伏木富山港 伏木地区	■	■	■	■	■	100	—	
	A02-004	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	南水路防波堤	防波堤 L=100m	伏木富山港 新湊地区	■	■	■	■	■	170	—	
	A02-005	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	西埋立緑地	環境整備 A=1.2ha	伏木富山港 新湊地区	■	■	■	■	■	60	—	
	A02-006	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	運河緑地	環境整備 A=5ha	伏木富山港 富山地区	■	■	■	■	■	800	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	臨港道路運河緑地歩道橋線	橋梁新設 N=1式	伏木富山港 富山地区		■	■	■	■	200	1.11	—	
	A02-008	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	建設	東埋立緑地	環境整備 A=19ha	伏木富山港 新湊地区			■	■	■	200	—	—	
												小計						1,630		
											合計						1,630			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R2	R3	R4		
配分額 (a)	26	166	76		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	26	166	76		
前年度からの繰越額 (d)	79	2	88		
支払済額 (e)	102	80	141		
翌年度繰越額 (f)	2	88	23		
うち未契約繰越額 (g)	2	43	19		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.29	25.38	11.62		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		関係者との協議に不測の日数を要したため。	関係者との協議に不測の日数を要したため。		

