

水と緑の森づくり事業による森林整備の5年経過後の評価について

水と緑の森づくり事業のうち、里山再生整備事業とみどりの森再生事業による森林整備の5年経過後の森林状況について、目的とする状況になっているかどうか調査し、事業実施の効果を評価するもの。

○ 平成 19 年度里山再生整備事業による森林整備の5年経過後の評価(事務局案)

(1) 目指す森林の姿

地域資源としての木材等の利用、森林浴や環境教育の場の提供、生物多様性の保全、野生動物との棲み分けなど、森林の状態、生息・生育する動植物などを考慮し、地域ニーズを反映した多様な里山を目指す。

(2) 評価対象

平成 19 年度事業実施地区 44 地区・367 ha (詳細別添一覧のとおり)

(3) 評価方法

里山管理利用計画で示された「整備の目的」の達成状況について、森林状況の変化で評価

(4) 調査結果

いずれの地区においても、地域住民等の主体的な参加のもと、刈払いや再生竹の除去など里山の維持管理活動が行われ、ほとんどの地区で整備後の明るい里山が維持されており、地域住民は当事業に対しおおむね満足している。

また、一部の地域では、伐採木を活用したキノコ栽培や地元の子供たちなどを対象とした環境教育等、里山の利活用についても積極的に進められており、今後更に、活動の活性化が期待される。

(5) 評価結果 (事務局案)

平成 19 年度里山再生整備事業による森林整備の5年経過後の評価

達成	ほぼ達成	未達成
----	------	-----

別紙の評価判定シートのとおり、各地区について判定基準に従い評価したところ、「達成」が 37 地区、「ほぼ達成」が 7 地区であった。

「ほぼ達成」と評価された地区については、森林の一部に手入れ不足が見られるが、地域住民等による里山の維持管理活動が行われており、また、今後も継続的に活動されるよう指導することとしている。

以上のことから、平成 19 年度里山再生整備事業は、「達成」と評価できる。

(6) 今後の課題

地域住民等による維持管理が行われているにもかかわらず、旺盛な成長を見せる再生竹等が繁茂し、整備後の状態を維持するのに苦慮している地区も見受けられるため、竹資源ネットワークの活動や里山リーダーセミナーの開催など、里山の継続的な維持管理活動や里山の資源等を生かした利活用の促進に資する支援を、今後も継続して実施していく必要がある。

里山再生整備事業評価判定シート

No.	市町村名	地区名	区域面積	整備の目的	評価項目				評価	
					森林の状態	活動の状況	活動の活力度	住民満足度	点数	達成度
					見通しの確保など、目的とする森林状態が維持されているか	地域住民等の参加により継続的な活動が維持されているか	多様な者の参加により活発に活動されているか	事業に対する地域住民の満足度		
1	朝日町	山崎その1	12.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
2	朝日町	山崎その2	12.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
3	朝日町	山崎その3	11.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
4	朝日町	南保	8.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
5	入善町	舟見	17.7ha	野生動物との棲み分け	△	○	○	△	7	ほぼ達成
6	黒部市	若栗	8.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	○	10	達成
7	黒部市	尾山	13.5ha	野生動物との棲み分け	△	○	○	○	8	達成
8	黒部市	内山	10.8ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
9	魚津市	升方	5.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	△	○	9	達成
10	魚津市	湯上	5.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	△	○	9	達成
11	魚津市	宮津	10.0ha	野生動物との棲み分け、景観保全	△	○	○	△	7	ほぼ達成
12	魚津市	小菅沼	5.0ha	野生動物との棲み分け	○	○	△	○	9	達成
13	滑川市	東加積	4.0ha	景観保全	○	○	○	△	9	達成
14	滑川市	山加積1	4.0ha	景観保全	△	○	△	△	6	ほぼ達成
15	滑川市	山加積2	4.0ha	景観保全	○	○	△	△	8	達成
16	富山市	西金屋	13.0ha	景観保全	○	○	○	○	10	達成
17	富山市	下夕北部	5.0ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	△	9	達成
18	富山市	文珠寺	4.2ha	景観保全	○	○	○	△	9	達成
19	富山市	角間	10.8ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
20	富山市	井田	10.1ha	野生動物との棲み分け	○	○	○	△	9	達成
21	富山市	大瀬谷	15.0ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
22	富山市	湯	13.5ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
23	富山市	若土	14.7ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	△	△	8	達成
24	富山市	猪谷	6.7ha	景観保全	○	○	△	△	8	達成
25	上市町	野島	13.0ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
26	上市町	黒川	9.0ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
27	立山町	日中ほか	4.1ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
28	立山町	小林ほか	10.5ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	○	○	10	達成
29	立山町	白岩ほか	7.8ha	野生動物との棲み分け、景観保全	○	○	△	△	8	達成
30	高岡市	伏木一宮	5.1ha	景観保全、森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	○	○	10	達成
31	高岡市	東海老坂	4.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	○	△	9	達成
32	氷見市	栗原	5.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	△	△	8	達成
33	氷見市	小滝	5.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	△	○	9	達成
34	小矢部市	藤森・杉谷内	5.7ha	森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	○	△	9	達成
35	射水市	野手	4.7ha	森林浴や環境学習等の場の提供	○	○	○	△	9	達成
36	砺波市	寺尾	10.0ha	景観保全	○	○	△	○	9	達成
37	砺波市	三谷	10.0ha	景観保全	○	○	○	○	10	達成
38	南砺市	七村	5.2ha	景観保全	○	○	△	△	8	達成
39	南砺市	能美	6.4ha	野生動物との棲み分け	△	○	△	△	6	ほぼ達成
40	南砺市	土山	9.9ha	景観保全	△	○	△	○	7	ほぼ達成
41	南砺市	小院瀬見	6.5ha	野生動物との棲み分け	○	○	△	△	8	達成
42	南砺市	塔尾	6.1ha	景観保全	△	○	○	△	7	ほぼ達成
43	南砺市	野口	6.9ha	景観保全	○	○	△	△	8	達成
44	南砺市	上百瀬	9.0ha	野生動物との棲み分け	△	○	○	△	7	ほぼ達成

◆判定の基準

























判定	判定基準							
	森林の状態	ポイント	活動の状況	ポイント	活動の活力度	ポイント	住民満足度	ポイント
○	・目指すべき森林の状態に維持されている	4	・参加者が増加傾向にある ・参加者がコンスタントに確保されている	2	・地域外からや幅広い世代の参加があり、活動が活発である	2	・大変満足	2
△	・森林の一部に手入れ不足が見られる	2	・参加者数が減少傾向にあり、活動が継続されるよう働きかけが必要	1	・地域内の単一の世代が中心に活動	1	・おおむね満足	1
×	・全く維持されていない	0	・参加者を確保できず、維持管理されておらず、今後も活動される見込みがない	0	・一定の参加がない	0	・やや不満、不満	0

※ 森林の状態については、整備の目的の達成に直接的に影響することから、ポイントの比重を高くした。
地域住民による活動の状況、活力度については、森林の状態の維持に強い影響を及ぼすことから、評価項目に加えた。
住民の満足度については、事業効果を図るうえで重要な要素であることから、評価項目に加えた。

◆評価の集計

達成度	評価基準	地区数
達成	8ポイント以上	37 地区
ほぼ達成	6～7ポイント	7 地区
未達成	5ポイント以下	0 地区

























里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
1	朝日町	山崎その1	広葉樹林等整備	12.0ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数225名 ・おおむね満足 達成・ほぼ達成・未達成
2	朝日町	山崎その2	広葉樹林等整備	12.0ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数140名 ・おおむね満足 達成・ほぼ達成・未達成
3	朝日町	山崎その3	広葉樹林等整備	11.0ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数136名 ・おおむね満足 達成・ほぼ達成・未達成
4	朝日町	南保	広葉樹林等整備	8.0ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数100名 ・おおむね満足 達成・ほぼ達成・未達成
5	入善町	舟見	広葉樹林等整備	17.7ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による管理を行っているが、かん木の成長が早く、整備後の状態を維持するのに苦慮している。 ・年平均参加延べ人数24名 ・おおむね満足 達成・ほぼ達成・未達成
6	黒部市	若栗	広葉樹林等整備	8.0ha	野生動物との棲み分け					広葉樹の除伐や下草刈りにより明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数112名 ・大変満足 達成・ほぼ達成・未達成

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
7	黒部市	尾山	広葉樹林等整備	13.5ha	野生動物との棲み分け					広葉樹の除伐や竹林の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による管理を行っているが、竹等の成長が早く、整備後の状態を維持するのに苦慮しているが、地域住民は当事業に大変満足している。 ・年平均参加延べ人数15名 ・大変満足 達成・ <u>ほぼ達成</u> ・未達成
8	黒部市	内山	広葉樹林等整備	10.8ha	野生動物との棲み分け					枝落とし、かん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりその状態が良く維持されている。 ・年平均参加延べ人数24名 ・おおむね満足 達成・ <u>ほぼ達成</u> ・未達成
9	魚津市	升方	広葉樹林等整備	5.0ha	野生動物との棲み分け					見通しを遮っていたかん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、下草刈りを中心とした地域住民による継続的な管理により明るい森林に保たれている。 ・年平均参加延べ人数9名 ・大変満足 達成・ <u>ほぼ達成</u> ・未達成
10	魚津市	湯上	広葉樹林等整備	5.0ha	野生動物との棲み分け					見通しを遮っていたかん木の伐採により明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理によりコナラ等の高木が主体の広葉樹林に移行しつつある。 ・年平均参加延べ人数9名 ・大変満足 達成・ <u>ほぼ達成</u> ・未達成
11	魚津市	宮津	広葉樹林等整備	10.0ha	野生動物との棲み分け / 景観保全					スギ林内のかん木の伐採により見通しの良い明るい森林とするとともに、景観保全を図るため、整備後にケヤキの植栽や竹林の整理をした。 整備後は、地域住民による継続的な管理を行っているが、竹林の維持管理に苦慮している。 ・年平均参加延べ人数9名 ・おおむね満足 達成・ <u>ほぼ達成</u> ・未達成
			竹林整備							

























里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
12	魚津市	小菅沼	竹林整備	5.0ha	野生動物との棲み分け					繁茂するタケを伐採し明るく見通しの良い森林とし、地域住民による継続的な管理により明るい森林に保たれている。 ・年平均参加延べ人数11名 ・大変満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
13	滑川市	東加積	広葉樹林等整備	4.0ha	景観保全					雑然としていたかん木の伐採により明るい森林とし、地域住民による継続的な管理により良好な森林状態が維持されている。 ・年平均参加延べ人数35名 ・おおむね満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
14	滑川市	山加積1	広葉樹林等整備	4.0ha	景観保全					かん木の伐採により明るい森林とするともに、竹林の整理をした。整備後は、地域住民による継続的な管理により、広葉樹林は明るい状態が維持されているが、竹林においては、広葉樹が生長しつつあるものの、再生してくるタケの除去に苦慮している。 ・年平均参加延べ人数18名 ・おおむね満足 達成・ ○ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
15	滑川市	山加積2	広葉樹林等整備	4.0ha	景観保全					雑然としていたかん木の伐採により明るい森林とし、地域住民による継続的な管理によりコナラ、オニグルミ等の高木が主体の広葉樹林に移行しつつある。 ・年平均参加延べ人数29名 ・おおむね満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
16	富山市	西金屋	広葉樹林等整備	13.0ha	景観保全					放置竹林を整備し、地域住民と近隣で活動する森林ボランティア団体との交流活動で、美しい里山に維持管理されている。 ・年平均参加延べ人数66名 ・大変満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成





















里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
17	富山市	下夕北部	広葉樹林等整備	5.0ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					田畑と山との境の森林を明るく見通しの良い森林とするとともに、景観保全を図るため、放置竹林の整理をした。整備後は、地域住民による継続的な管理により、見通しを確保するとともに、伐採材を活用してキノコを栽培するなど、積極的な利用も行っている。 ・年平均参加延べ人数17名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
18	富山市	文珠寺	広葉樹林等整備	4.2ha	景観保全					美しい里山を再生するため、見通しの悪い広葉樹林や拡大した竹林を整備した。整備後は、地域住民により、竹林整備跡地への広葉樹の植栽、再生竹の定期的な仮払いなどにより、美しい里山への再生を図っている。またあわせて、伐採材を活用してキノコを栽培するなど、積極的な利用も行っている。 ・年平均参加延べ人数22名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
19	富山市	角間	広葉樹林等整備	10.8ha	野生動物との棲み分け / 景観保全					見通しの効く明るい里山となり、好評を得ている。また、カタクリがよく見られるようになり、地元小学校による森林教室等にも活用されている。 ・年平均参加延べ人数44名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
20	富山市	井田	広葉樹林等整備	10.1ha	野生動物との棲み分け					地域住民や公園利用者が主体となって森林内の整備・清掃を行い、親しみやすく明るい里山を維持している。 ・年平均参加延べ人数207名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
21	富山市	大瀬谷	広葉樹林等整備	15.0ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民による刈払い、再生竹の伐採、広葉樹の植栽により、美しい里山に再生。歩道を活用した森林観察会、タケノコ掘り、伐採材を活用したキノコ栽培、里山活用促進事業で導入した薪割り機を活用した薪の生産など、多彩な取り組みにより、里山の維持管理、利用を行っている。 ・年平均参加延べ人数40名 ・大変満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
22	富山市	湯	広葉樹林等整備	13.5ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民による刈払い、再生竹の伐採により、美しい里山に再生。伐採材を活用したクラフト教室を実施するなど地区の子供たちを対象とした森林教室も行っている。 ・年平均参加延べ人数56名 ・大変満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
23	富山市	若土	広葉樹林等整備	14.7ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民による刈払い、再生竹の伐採、サクラの植樹などにより、美しい里山に再生。伐採材を活用したキノコ栽培なども実施している。 ・年平均参加延べ人数31名 ・おおむね満足 ○達成・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
24	富山市	猪谷	広葉樹林等整備	6.7ha	景観保全					広葉樹林の除伐により美しい里山を再生。林内で山菜栽培なども実施している。常虹の滝を訪れた観光客等からも好評を得ている。 ・年平均参加延べ人数21名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
25	上市町	野島	広葉樹林等整備	13.0ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民による刈払い、再生竹の伐採により、明るく見通しの良い里山に再生。 野生生物との棲み分け、景観保全だけでなく、防犯対策にもつながったと好評を得ている。 ・年平均参加延べ人数21名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
26	上市町	黒川	広葉樹林等整備	9.0ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民による刈払い、再生竹の伐採により、明るく見通しの良い里山に再生。 H20年度に当地区にて開催された「里山の集い」で植菌したキノコ、植栽された山菜の管理・採取など里山の利用にも積極的に取り組んでいる。 ・年平均参加延べ人数17名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
27	立山町	日中ほか	広葉樹林等整備	4.1ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民が主体となって、定期的な刈払いや、再発生した竹の除去を行い、明るい里山を維持している。 周辺道路を安全に通行できるようになったと地域住民から好評を得ている。 ・年平均参加延べ人数18名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
28	立山町	小林ほか	広葉樹林等整備	10.5ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民が主体となって、定期的な刈払いや、再発生した竹の除去を行い、明るい里山を維持している。 周辺道路を安全に通行できるようになったと地域住民から好評を得ている。 ・年平均参加延べ人数33名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
29	立山町	白岩ほか	広葉樹林等整備	7.8ha	野生生物との棲み分け / 景観保全					地域住民が主体となって、定期的な刈払いや、再発生した竹の除去を行い、明るい里山を維持している。 周辺道路を安全に通行できるようになったと地域住民から好評を得ている。 ・年平均参加延べ人数5名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							

























里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
30	高岡市	伏木一宮	広葉樹林等整備	5.1ha	景観保全 / 森林浴や環境学習等の場の提供					地域ボランティアが中心となり、美しい里山に維持管理されているだけでなく、地域住民が多数参加して、タケノコ掘りや自然観察会、地域の山車の材料となるカシの木の植栽管理など、多彩な活動を実施し、地域に親しまれる里山として活発に利用されている。 ・年平均参加延べ人数1,091名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
31	高岡市	東海老坂	広葉樹林等整備	4.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供					地域ボランティアの協力のもと、明るい里山に維持され、森林浴や小中学生の花木観察会等に活用されている。 ・年平均参加延べ人数42名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
32	氷見市	栗原	広葉樹林等整備	5.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供					地域住民による継続的な管理により明るい里山に維持され、森林浴や地元小学生の学習の場として活用されている。 ・年平均参加延べ人数24名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
33	氷見市	小滝	広葉樹林等整備	5.0ha	森林浴や環境学習等の場の提供					地域住民による継続的な管理により明るい里山に維持され、森林浴や植栽した花木を楽しむ場として活用されている。 ・年平均参加延べ人数24名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
34	小矢部市	藤森・杉谷内	広葉樹林等整備	5.7ha	森林浴や環境学習等の場の提供					地元の中学生と協働で明るい里山に維持され、植栽した花木を楽しんだり、地元中学生の学習の場として活用されている。 ・年平均参加延べ人数52名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成





















里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
35	射水市	野手	広葉樹林等整備	4.7ha	森林浴や環境学習等の場の提供					企業の森づくり活動の場として、地域住民と協働で維持管理され、地域住民や企業の家族による森づくり活動体験や交流の場として活用されている。 ・年平均参加延べ人数89名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
36	砺波市	寺尾	広葉樹林等整備	10.0ha	景観保全					長年放置された竹林や広葉樹林を整備し、明るく多様な樹木による里山に再生する。広葉樹林は、マツクイ被害にあったマツや灌木を伐採し、高木性の樹木が生長しつつある。竹林は一部タケノコ採取に利用するエリアを残し、地域住民により再生してくる竹を繰り返し伐採し、駆逐に成功しており、後には多様な広葉樹の侵入が見られる。 ・年平均参加延べ人数11名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
37	砺波市	三谷	広葉樹林等整備	10.0ha	景観保全					長年放置された竹林や広葉樹林を整備し、明るく多様な樹木による里山に再生する。広葉樹林は、藪を伐採し、高木性の樹木が生長しつつある。竹林は、地域住民により再生してくる竹を繰り返し伐採し、駆逐に成功しており、後には多様な広葉樹の侵入が見られる。 ・年平均参加延べ人数62名 ・大変満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成
			竹林整備							
38	南砺市	七村	竹林整備	5.2ha	景観保全					放置竹林を整備し、地域住民が主体となって美しい里山に維持管理されている。 ・年平均参加延べ人数10名 ・おおむね満足 ○達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
39	南砺市	能美	広葉樹林等整備	6.4ha	野生動物との棲み分け					人が入り込めないほどに荒廃していた広葉樹林、侵入竹林を整備し、地域住民が主体となって管理を行っているが、かん木等の成長が早く、整備後の状態を維持するのに苦慮している。 ・年平均参加延べ人数10名 ・おおむね満足 達成・ ほぼ達成 ・未達成
			竹林整備							
40	南砺市	土山	広葉樹林等整備	9.9ha	景観保全					見通しの悪い広葉樹林、竹林を整備し、明るい里山への再生を図り、地域住民が主体となって管理を行っているが、かん木等の成長が早く、整備後の状態を維持するのに苦慮しているが、地域住民は当事業に大変満足している。 ・年平均参加延べ人数39名 ・大変満足 達成・ ほぼ達成 ・未達成
			竹林整備							
41	南砺市	小院瀬見	広葉樹林等整備	6.5ha	野生動物との棲み分け					見通しの悪い広葉樹林、竹林を整備し、地域住民による継続的な管理により明るい森林に維持されている。竹林の駆逐後に広葉樹が生長しつつある。 ・年平均参加延べ人数10名 ・おおむね満足 達成 ・ほぼ達成・未達成
			竹林整備							

里山再生整備事業評価シート — 森林整備の5年経過後の森林の状況 —

No.	市町村名	地区名	作業種	区域面積	整備の目的	定点観測写真				・森林の状況 ・地域住民の森づくり参加状況 ・地域住民の満足度 ・評価(事務局案)
						整備前	整備後	地域住民等の活動状況	5年経過後	
42	南砺市	塔尾	広葉樹林等整備	6.1ha	景観保全					中低層の樹木や侵入竹を伐採し、高木性の広葉樹主体の明るい里山への再生を図り、地域住民が主体となって管理を行っているが、かん木等の成長が早く、整備後の状態を維持するのに苦慮している。 ・年平均参加延べ人数15名 ・おおむね満足 達成・ ほぼ達成 ・未達成
			竹林整備							
43	南砺市	野口	広葉樹林等整備	6.9ha	景観保全					中低層の樹木や侵入竹を伐採し、高木性の広葉樹主体の明るい里山への再生を図り、地域住民により維持管理されている。広葉樹林整備地は、高木性の樹木が生長しつつある。 ・年平均参加延べ人数26名 ・おおむね満足 達成・ ほぼ達成 ・未達成
			竹林整備							
44	南砺市	上百瀬	広葉樹林等整備	9.0ha	野生動物との棲み分け					高木性の樹木主体の見通しの良い森林に誘導し、近隣キャンプ施設を安心して利用してもらえるよう地域住民が主体となって管理を行っているが、整備後の状態を維持するのに苦慮している。 ・年平均参加延べ人数18名 ・おおむね満足 達成・ ほぼ達成 ・未達成

管理利用区域面積 合計 366.9 ha