

今後の高校再編の進め方(案)

【前期再編】

年度		H19	H20	H21	H22
実施計画	教育委員会	2/28 再編校決定	8/4 素案 ・地域説明会(※2) ・パブコメ 教委PTで検討	12/25 実施計画(※1)	4/1 開校
校名など	教育委員会			8/25 校名決定(9月議会) 条例改正 2/上 校名以外を決定(※3) ※再編統合対象校間の協議による ・再編統合対象校間の協議 ・関係者の意見聴取	

※1 実施計画の概要

1 5件の再編統合 (1) 趣旨 (2) 対象校 (3) 実施年度 (4) 実施手順 (5) 今後の検討の進め方 (6) 県立高校として使用しなくなる校舎等の活用	2 新高校の概要 (1) 設置場所 (2) 学校規模 (3) 学科構成 (4) 各学科の主な教育内容 (5) 魅力ある学校づくりのための仕組み
---	--

※2 地域説明会の概要

対象及び実施回数	
・県PTA連合会地区協議会	6回
・中学校長会	2回
・中学校保護者会(地元からの要請による)	1回
	計9回

※3 校名などの決定状況

	教育目標	校名	校歌	校章	制服
滑川	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
富山工業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
高岡工芸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
氷見	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
南砺福野	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■新規
□継承

【今回の再編】

年度		H29	H30	H31	H32
実施計画	総合教育会議	2/5 実施方針	夏 素案 ・地域説明会 ・パブコメ 地域説明会 教委PTで検討	年末 実施計画	4/1 開校
校名など	総合教育会議			9月議会 校名決定 条例改正 校名以外を決定(※3) ※再編統合対象校間の協議による ・再編統合対象校間の協議 ・関係者の意見聴取	