資料１－６

富山県国民健康保険運営方針中間見直しスケジュール（案）

時期		主な内容	県と市町村との協議		
			連携会議	作業部会	専門チーム
８年度	４月			運営方針見直しに係る各種照会	
	５月				
	６月				専門チーム
	７月	7/31　国保運営方針の策定要領の正式通知			
	８月	8/7　保険料水準統一加速化プランの改定の正式通知 運営方針見直し案作成			
	９月	（必要に応じ意見反映）		9/17作業部会①（原案提示）	
	10月	10/26　第１回富山県国民健康保険運営協議会	10/14連携会議①（原案提示）		
	11月	【諮問】（知事→協議会） 【審議】国保運営方針等 修正案作成（第1回運営協議会の意見を反映）			
	12月	・市町村への意見照会 ・照会結果により、再修正			
	１月	納付金・標準保険料率の確定（県）			
	２月			作業部会②（意見反映案提示）	
	３月	第２回富山県国民健康保険運営協議会 【審議】国保運営方針等（答申案） 【答申】（協議会→知事） 国保運営方針決定→公表 県予算審議（２月県議会） 市町村予算審議・条例改正（３月市町村議会）	連携会議②（意見反映案提示）		

専門チーム（必要に応じて）