資料４

富岩運河等ダイオキシン類対策の今後のスケジュールについて

区分 / 時期	富山県環境審議会 富岩運河等ダイオキシン類対策小委員会等	富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会
H21 ５月		**◎第９回検討委員会** ・対策工法の組合せの検討 ・汚染の寄与割合の算定　等
７月	**●第１回環境審議会** ・汚染の寄与割合について（諮問）	
H22 ４月		**◎第10回検討委員会** ・中島閘門上流部、及び下流部における覆砂現地試験施工の実施状況の報告　等
H23 ２月 ３月		**◎第11回検討委員会** ・中島閘門上流部の対策工法の決定 （覆砂としゅんせつの組合せ） ・中島閘門下流部の対策工法の検討　等
６月	**●第１回小委員会** ・汚染状況及び対策工法　等	
８月	**●第１回環境審議会** ・費用負担計画の策定について（諮問） 費用負担計画についても審議することとする。	
	●第１回事業費用負担等小委員会 ・公害防止事業の種類（対策工法） ・費用を負担させる事業者を定める基準 ・負担割合（寄与割合、概定割合） ・現地視察　　等	
		◎第12回検討委員会 ・中島閘門上流部の施工計画（期間、作業工程）及び対策事業費　　等 ・中島閘門下流部の対策工法の検討　等
	●第２回事業費用負担等小委員会 ・公害防止事業費の額 ・負担総額及びその算定基礎 ・費用負担計画及び寄与割合に係る報告書の素案　等	
	●第３回事業費用負担等小委員会 ・費用負担計画及び寄与割合に係る報告書案　　等	
	●第２回環境審議会 ・費用負担計画の策定及び汚染の寄与割合について（答申）	
	費用負担計画の策定・公表	