
城端線・氷見線再構築実施計画 事業スケジュール（予定） 参考資料

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5

新型車両購入

運行本数増、車両導入、パターンダイ
ヤ化に伴う改良
ホーム嵩上げ、分岐器改良、踏切・
ATS改修、乗務員休憩室整備など

ICカード対応

利便性向上のための改良
・指令分離、券売機の改修

持続性向上のための既存設備の改良
・レール、まくら木交換
・連動装置改修等

両線の直通化（事業主体変更前に検討）

設計、材料購入 工事、車両製造


