
宇奈月黒部ルート安全対策工事

３.工事環境

・昼間帯は電力設備の保守・工事として運用しており、安全対
策工事は厳冬期間を含め通年夜間に実施
・狭隘な現場で資機材の置場スペースが限定され資機材運
搬の制約が多い
・黒部奥山での寮生活

１.工事概要

４

２１

・避難通路整備
・避難箇所整備
・照明、誘導板
整備

２ 上部軌道避難箇所整備

・背面グラウト
・非常用設備
・避難通路整備
（横坑1箇所）

４ 黒部トンネル安全対策

・非常脱出口設置
・自動列車停止
装置
・緊急列車停止
装置

上部軌道車両更新３

・モルタル吹付け
・背面グラウト
・カルバート設置
・車止め装置他
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トロッコ電車

インクライン

上部軌道トンネル

竪坑エレベーター

黒部トンネル

黒四発電所

黒部ダム

宇奈月黒部ルート
（全長約18km）

欅平駅
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２上部軌道トンネル安全対策１

・

２.工事工程
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2019
年度

2020
～2022
年度

概ね
2023
年度

上部軌道
トンネル
安全対策

上部軌道
避難箇所
整備

上部軌道
車両更新

黒部
トンネル
安全対策

車両設計 車両製作・入替

▼富山県との協定締結（10/17）

※自然災害の発生や電力設備の事故障害に伴い必要となる復旧対策を
想定していない。

現計画においては概ね５年間
（詳細検討結果により更に延長する
場合もある）
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詳細
検討

許認可
手続

安全対策工事の進捗に
応じて順次、実施

詳細
検討

許認可
手続

計画に基き工事実施

大町黒部ルート

（全長約6.5km） （横坑2箇所）

（機関車2台、客車10両） （全長約10km）


