

第3期富山県食育推進計画 策定のスケジュール（案）

○「新総合計画」と「第3期富山県食育推進計画」について

新総合計画		第3期食育推進計画	
時期	内容	時期	内容
	12/8第1回総合計画審議会 ・諮問	6/21 9/2	食育推進会議 ・第3期計画の方向性提示 庁内連絡会議 ・第3期計画の策定について
H29 1～3月	各部会 ・論点整理		
H29 4月 5月 6月下旬～ 7月～ 8月～ 9月～ 12月	各部会 4/25活力、4/26未来、 4/27安心 ・骨子案の検討 5/11 総合部会 5/18 第2回総合計画審議会 ・骨子案の審議 骨子案パブリックコメント 地域委員会 7/21新川、7/31富 山、8/3県西部 タウンミーティング 各部会、地域委員会、総合部会 ・答申素案の検討 答申素案パブリックコメント	8/22 11月 12月	 第15回食育推進会議 ・骨子案の検討 庁内連絡会議 ・計画案の検討 第16回食育推進会議 ・計画案の検討
H30 1月 3月	第3回総合計画審議会 ・答申案の審議 ・答申手交 総合計画策定 アクションプラン策定	H30 1月 3月	計画案パブリックコメント 食育推進計画策定

