

# 地域医療構想策定に向けたスケジュール

資料 2

年 度	月	会 議 名 等
27	6月	医療審議会（検討体制の整備）
	10月	第1回地域医療構想部会（地域医療構想の概要）
	10～12月	県独自の実態調査の実施 （各医療機関より提供されたDPC・レセプトデータを活用し分析）
	11～12月	第1回各医療圏 地域医療構想調整会議（地域医療構想の概要）
	2月	第2回地域医療構想部会（実態調査分析結果の提示）
	3月	第2回各医療圏 地域医療構想調整会議（同 上）
28	5～7月	県内全公的病院から個別に意向聴取（24病院）
	8月	第3回地域医療構想部会（課題及び施策の方向性等の検討）
	9月	第3回各医療圏 地域医療構想調整会議（同 上）
	8～9月	大規模の民間病院と意見交換（6病院）
	11～12月	介護療養病床及び医療療養病床（看護単位25：1）を有する医療機関から 個別に意見交換（42病院） 中小規模の民間病院と意見交換（16病院）
	12月	第4回地域医療構想部会（地域医療構想（素案）の協議） 第4回各医療圏 地域医療構想調整会議（同 上）
	1月	市町村担当課（次期介護保険事業計画の作成）及び 公立病院担当課（新公立病院改革プランの作成）との意見交換会
	2月	パブリックコメントの実施 市町村、関係団体、保険者協議会への意見聴取
	3月	第5回各医療圏 地域医療構想調整会議（地域医療構想（案）の協議） 医療審議会（地域医療構想（案）の協議） 県医療計画の一部改定（地域医療構想の追加）の公示