

富山県第4期障害福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
H26年 4月				
5月		第4期計画策定の考え方(基本指針)の告示		・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始
6月				
7月				
8月				
9月	○第1回(9/9) ・計画策定の概要、スケジュール		基礎資料の収集、データ提供等	
10月				
11月				・事前参考値の提出(~11/21)
12月			・数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整	・数値目標・サービス見込量の中間報告(~12/1)
	○第2回(12/24) ・計画素案たたき台		・計画素案たたき台作成	
H27年 1月			・計画素案作成	各地域自立支援協議会での意見聴取等
2月			・数値目標・サービス見込量の最終取りまとめ 計画案作成	数値目標・サービス見込量の報告
			・障害者団体等からの意見聴取、パブリックコメント	
3月	第3回 ・計画案		・計画の策定	計画の策定