

第7期介護保険事業(支援)計画策定スケジュール(案)

資料 5

年	月	県 (介護保険事業支援計画)	保険者 (介護保険事業計画)	(参考)
				医療計画との整合等
29	4	保険者・市町村への情報提供 (連絡会議の開催等)	計画策定のための準備作業 (在宅介護実態調査、介護予防・ 日常生活圏域ニーズ調査の結果 分析など)	
	5			5/11第1回医療審議会 方向性等について
	6	(国)基本指針改正案の提示		
	7	7/31第1回高齢者福祉専門分 科会 重点項目、主要施策についての議論等 計画策定作業	計画策定作業 サービス見込量の設定作業	
	8			テーマ別部会
	9	9/1 市町村担当者意見交換会 (国)医療計画との整合性に係る 基本指針案補足通知提示 9/28-10/2 保険者ヒアリング(見込み量・保険料)	9/1 市町村担当者意見交換会 9/28-10/2 保険者ヒアリング(見込み量・保険料)	9/4第1回あんしん在宅医療・ 訪問看護推進会議 課題整理、方向性確認、個別の取り 組みについての議論等(地域包括ケ アの医療・介護分野)
	10	10/30 国ヒアリング		第1回医療と介護の体制整備 に係る協議の場
	11	11/20 市町村担当者意見交換会	11/20 市町村担当者意見交換会	
	12		サービス見込量・保険料の仮設定 県との調整	第2回医療と介護の体制整備に 係る協議の場 12/15第2回あんしん在宅医 療・訪問看護推進会議 中間報告、7期計画(素案)への意見 12/22第2回医療審議会 素案等について
30	1			
	2	計画素案の議会報告 パブリックコメント	計画最終案	
	3	計画最終案 第3回高齢者福祉専門分科会 計画の策定・公表	介護保険条例(保険料)の改正 計画の策定・公表	第3回医療審議会 計画案について (諮問・答申)