

## 第 4 期富山県医療費適正化計画の策定スケジュール (案)

9 月 1 日

### 第 1 回検討委員会

- ▶第 4 期計画の骨子案に基づく概要説明
- ▶第 3 期計画の進捗状況の説明

◇ (計画骨子案を踏まえ、) 第 1 回検討委員会の委員発言を参考として、県において素案を作成します。

- ① 県から各委員へ素案について意見照会
- ② 各委員からの意見を反映し素案を修正

⇒ (再度意見照会させていただき)  
中間報告案として取りまとめ、第 2 回委員会で審議


11 月～12 月

### 第 2 回検討委員会

- ▶中間報告案の審議

令和 6 年 1 月

〔パブリックコメントの実施〕



3 月

### 第 3 回検討委員会

- ▶最終計画案の審議

〔計画の公表〕  
〔厚生労働大臣への提出〕

市町村及び保険者協議会との協議 (適宜)

※計画の進捗状況を毎年公表