

富山県第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R5年 4月 5月				
6月				
7月				
8月	○第1回(8/8) ・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況報告(R4実績) ・第7期計画(第3期児計画)策定の概要、スケジュールの報告			
9月				
10月				
11月	○第2回(10/23) ・計画骨子案(素案たたき台)報告			
12月	○第3回(12/25) ・計画素案報告			
R6年 1月				
2月				
3月	○第4回 ・最終計画案の報告			

<ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画(第3期児計画)策定の考え方(基本指針)の告示(5/19) 	<ul style="list-style-type: none"> 市町村、県関係各課の第6期計画(第2期児計画)進捗状況とりまとめ(6~7月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始 ・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況を県に報告
<ul style="list-style-type: none"> 「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査(6/7) 	<ul style="list-style-type: none"> ・数値目標・サービス見込量を市町村へ照会 ・計画素案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 各地域自立支援協議会での意見聴取等 ・数値目標・サービス見込量の報告(市町村における素案の作成・審議)