

不二越上滝線の検討状況

1. 不二越上滝線の調査・検討について

当該路線について、交通事業者からのデータを基に、鉄道事業再構築事業の実施を視野に入れた、あり方検討業務を実施する。

実施方法：業務委託形式

実施期間：令和7年6月から令和7年12月

実施内容：・当該路線におけるOD調査・分析

- ・沿線住民や学生を対象としたアンケート分析
- ・路線の活性化に向けた具体的な施策の検討
- ・施策実施に係る費用対効果の分析

2. 今後の検討スケジュールについて

以下にスケジュールにて検討を進めることとする。

- ・ 6月 …業務委託契約
OD調査・分析
アンケート調査票の配布
- ・ 7月 …アンケート回収・分析
- ・ 8月～10月
…活性化に向けた具体的な施策の検討
概算事業費の算出
- ・ 11月 …活性化施策のとりまとめ