

富山県国民健康保険運営方針中間見直しスケジュール(案)

時期		主な内容
7 年度	2月	国保運営方針の策定要領の正式通知
	3月	3/25 第2回富山県国民健康保険運営協議会 ・ R 8 納付金算定結果、R 8 予算 ・ 保険者努力の評価結果、国保ヘルスアップ事業 ・ 国保運営方針見直しのスケジュール
8 年度	4月	
	5月	(国)策定要領の見直し発出
	6月	
	7月	
	8月	運営方針見直し案作成
	9月	
	10月	第1回富山県国民健康保険運営協議会 【諮問】(知事→協議会) 【審議】国保運営方針等
	11月	修正案作成 (第1回運営協議会の意見を反映)
	12月	
	1月	納付金・標準保険料率の確定(県) パブリックコメント・市町村への意見照会(約2~4週間)
	2月	
	3月	第2回富山県国民健康保険運営協議会 【審議】国保運営方針等(答申案) 【答申】(協議会→知事) 国保運営方針決定→公表 県予算審議(2月県議会) 市町村予算審議・条例改正(3月市町村議会)

県と市町村との協議
富山県国保運営方針等連携会議等において、
運営方針見直し案の検討・調整