

# 社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）事後評価書

平成28年4月1日

計画の名称	21 都市機能が適正に集積、配置された、快適で活力ある魅力的なまちづくり			
計画の期間	平成25年度～平成27年度（3年間）	交付対象	富山県	
計画の目標				

土地区画整理事業による面的整備を行うことにより、公共施設整備や宅地の利用増進を図り、地域の個性を活かした、便利で快適に安心して暮らせるまちづくりを進める。

## 計画の成果目標（定量的指標）

- ① 都心部までの所要時間を、現況から（H25）0.7分（H27）短縮する。
- ② 地区内の改築事業における都市計画道路の整備率を向上させる。

## 定量的指標の定義及び算定式

- ① 地区内整備前後において、都心までの道路距離から、アクセス時間を算出する。
- ② 改築事業における計画道路の整備率＝改良済延長（m）／計画全体延長（m）

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H27末)	
①	2.3分		1.6分	
②	0%		100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,088 百万円	A	1,088 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------------	---	--------------	---	----------	---	----------	---------------------------	------

## 1. 交付対象事業

A1 道路事業														全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H25	H26	H27				
21-A1-1	街路	一般	富山県	間接	中神組合	区画	改築	中神地区（（都）栄町苗加線外）	区画整理 32.6ha	砺波市						1,088	
小計（道路事業）															1,088		

A12 都市公園等事業														全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）								
									H21	H22	H23	H24	H25				
小計（都市公園事業）															0		

B 関連社会資本整備事業														全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）							
										H21	H22	H23	H24			H25	
合計															0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H21	H22	H23	H24	H25		
合計													0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況									
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画道路栄町苗加線、都市計画道路杉木中神線の道路新設を行ったことにより都心部への交通がスムーズとなった。</li> <li>都市計画道路中神線、都市計画道路栄町豊町線等の拡幅整備を行ったことにより都心部への交通がスムーズとなった。</li> <li>施行地区内の都市計画道路が土地区画整理事業により全て整備された。</li> </ul>							
II 定量的指標の達成状況	指標① (都心部までの所要時間の短縮)	最終目標値	1.6分	目標値と実績値に差が出た要因	・整備後の都心部までの経路延長の精査によるもの。				
		最終実績値	1.5分						
	指標② (地区内の改築事業における都市計画道路の整備率の向上)	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因					
		最終実績値	100%						
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)									
2. 特記事項 (今後の方針等)									

# (参考図面) 活力創出基盤整備 事後評価

計画の名称	21 都市機能が適正に集積、配置された、快適で活力ある魅力的なまちづくり	交付団体	富山県
計画の期間	平成25年度～平成27年度（3年間）		

