

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月26日

計画の名称	災害に強い道路ネットワークの形成（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	富山県												
計画の目標	老朽化した道路ストックの点検および修繕等を実施し、第三者被害の防止に努める。 道路ストックの防災対策の強化を行い、大災害時における大規模な避難活動、救援活動や救急・救出救助活動が迅速に行われ、国民の生命財産の保護に資する災害に強い道路ネットワークの形成を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	35,604	A	35,529	B	0	C	75	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.21	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	橋長15m以上の県管理橋梁のうち、計画期間内（H28～H32）に毎年約3%の橋梁において、橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕を実施する。 橋梁長寿命化修繕率（%） （計画期間内に橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕した橋梁数） / （全橋梁数）	16%	25%	32%
2	橋長15m以上の県管理橋梁において、耐震補強率を約98%から100%へ上昇させる。 耐震補強率（%） （3箇年プログラムレベルの耐震補強を実施した橋梁数） / （全橋梁数）	98%	99%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 赤川 橋	橋梁架替 0.12km	入善町他						200		策定済
	A01-002	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)藪田下田子線 北 の橋	橋梁架替 0.03km	氷見市						1,700		策定済
	A01-003	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)下大久保上熊野線 他 合田橋他	橋梁補修 0.75km	富山市						100		策定済
	A01-004	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)押水福岡線 五位 山大橋	橋梁補修 0.15km	高岡市						60		策定済
	A01-005	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)辻滑川線他 江尻 橋他	橋梁補修 0.25km	富山市						40		策定済
	A01-006	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 楮橋他	橋梁補修 2.02km	南砺市						30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山高岡線 高岡 大橋	橋梁補修 0.44km	射水市						30		策定済
	A01-008	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山魚津線 今川 橋	橋梁補修 0.34km	富山市						30		策定済
	A01-009	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山外郭環状線 新常願寺橋	橋梁補修 0.49km	富山市						30		策定済
	A01-010	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)朝日宇奈月線 愛 本橋	橋梁補修 0.13km	黒部市						190		策定済
	A01-011	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)472号 臨港線 立体橋	橋梁補修 0.35km	射水市						450		策定済
	A01-012	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上市線 常盤 橋	橋梁補修 0.48km	富山市						40		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)音沢中ノ口線 中 将橋	橋梁補修 0.11km	黒部市						30		策定済
	A01-014	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)304号他 梨谷 他	トンネル等修繕 10.5km	南砺市他						400		策定済
	A01-015	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)朝日宇奈月線他 宇奈月町下立他	トンネル等修繕 12.2km	黒部市他						1,100		策定済
	A01-016	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)小竹諏訪川原線 富山北大橋	橋梁補修 0.45km	富山市						40		策定済
	A01-017	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)魚津生地入善線 下黒部橋	橋梁補修 0.51km	黒部市						300		策定済
	A01-018	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部福光線 石 動大橋	橋梁補修 0.16km	小矢部市						546		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 上市北馬場線 釈 泉寺橋	橋梁補修 0.06km	上市町						30		策定済	
	A01-020	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 五位尾上中町線 東橋	橋梁補修 0.10km	上市町							30		策定済
	A01-021	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 富山滑川魚津線 鏡田橋	橋梁補修 0.09km	富山市							146		策定済
	A01-022	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 富山上市線 泉正 橋	橋梁補修 0.07km	立山町他							30		策定済
	A01-023	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 宇奈月大沢野線 豊隆橋	橋梁補修 0.12km	魚津市他							30		策定済
	A01-024	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 古鹿熊滑川線 入 会橋	橋梁補修 0.20km	魚津市他							233		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上市線他 東 正印橋他	橋梁補修	上市町他						700		策定済	
	A01-026	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)安居福野線 川崎 橋	橋梁架替	南砺市						1,500		策定済	
	A01-027	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)359号 婦中大 橋	橋梁補修 0.53km	富山市						20		策定済	
	A01-028	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上滝立山線 真川大橋	橋梁補修 0.24km	富山市他						460		策定済	
	A01-029	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山立山魚津線 大日橋	橋梁補修 0.54km	富山市他						131		策定済	
	A01-030	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)472号 十三石 橋	橋梁架替 0.10km	富山市						1,230		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)掛畑井田新線ほか 本法寺橋ほか	橋梁補修 0.20km	富山市						100		策定済
	A01-032	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)359号 塚原高 架橋ほか	橋梁補修 0.46km	富山市						65		策定済
	A01-033	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)高岡青井谷線 大 門大橋	橋梁補修 0.44km	射水市						247		策定済
	A01-034	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)高岡小杉線 南郷 大橋	橋梁補修 0.42km	高岡市						359		策定済
	A01-035	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)極楽寺郷柿沢線 立山寺橋	橋梁補修 0.07km	上市町						115		策定済
	A01-036	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)魚津生地入善線 落合橋	橋梁補修 0.21km	魚津市						30		策定済
	A01-037	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 大渡橋	橋梁補修 0.10km	南砺市						30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 新屋橋	橋梁補修 0.09km	南砺市						30	策定済	
	A01-039	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 湯出島橋	橋梁補修 0.45km	南砺市							476	策定済
	A01-040	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)利賀河合線 大成橋	橋梁補修 0.03km	南砺市							30	策定済
	A01-041	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)359号 下御亭橋	橋梁補修 0.04km	小矢部市							88	策定済
	A01-042	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)471号ほか 管内	橋梁補修	砺波市ほか							200	策定済
	A01-043	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)156号ほか 管内	橋梁詳細点検	南砺市ほか							200	策定済
	A01-044	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	点検	(主)富山高岡線ほか 管内	橋梁詳細点検	高岡市ほか							900	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)156号他 上梨 他	トンネル等道路施設点検	南砺市他						600		策定済
	A01-046	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	点検	(主)富山立山公園線他 千垣他	トンネル等道路施設点検	富山市他						800		策定済
	A01-047	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)館本郷添島線 余 川橋	橋梁補修 0.11km	富山市						210		策定済
	A01-048	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)富山庄川小矢部自 転車道線 中田橋歩道橋	橋梁架替 0.514km	高岡市						930		策定済
	A01-049	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山魚津線 今川 橋	橋梁架替 0.77km	富山市						3,000		策定済
	A01-050	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)立山山田線ほか 中瀬橋ほか	橋梁補修 0.081km	富山市						42		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上滝立山線ほ か 霞橋ほか	橋梁補修 0.17km	富山市						117		策定済
	A01-052	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)八尾大沢野線 大 沢野大橋	橋梁補修 0.52km	富山市						40		策定済
	A01-053	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 新庄川 橋	橋梁架替 0.40km	射水市						425		策定済
	A01-054	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)高岡小杉線 繁久 寺橋	橋梁補修 0.25km	高岡市						490		策定済
	A01-055	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)剣岳公園線 伊折 橋	橋梁補修 0.02km	上市町						76		策定済
	A01-056	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山立山公園線 人津谷橋	橋梁補修 0.04km	立山町						62		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)大岩新明町線 大 岩橋	橋梁補修 0.068km	上市町						110		策定済
	A01-058	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)辻滑川線 江尻橋	橋梁補修 0.087km	富山市						105		策定済
	A01-059	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)剣岳公園線 小又 橋	橋梁補修 0.08km	上市町						75		策定済
	A01-060	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山魚津線 角川 橋	橋梁補修 0.02km	魚津市						45		策定済
	A01-061	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)朝日宇奈月線 想 影橋	橋梁補修 0.11km	黒部市						140		策定済
	A01-062	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 渡原1 号栈道橋	橋梁補修 0.02km	南砺市						30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 杉尾6号 栈道橋	橋梁補修 0.11km	南砺市						60	策定済	
	A01-064	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 細島橋	橋梁補修 0.11km	南砺市							225	策定済
	A01-065	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 釜谷橋	橋梁補修 0.02km	南砺市							25	策定済
	A01-066	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)臼中福光線 打尾 川橋	橋梁補修 0.11km	南砺市							30	策定済
	A01-067	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)新湊庄川線 雄神 橋歩道橋	橋梁補修 0.02km	砺波市							92	策定済
	A01-068	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)才川七城端線 城 南橋	橋梁補修 0.11km	南砺市							10	策定済
	A01-069	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 下梨PS 橋	橋梁補修 0.02km	南砺市							240	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-070	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)471号 島分橋	橋梁補修 0.11km	小矢部市						145		策定済
	A01-071	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部伏木港線 子撫橋	橋梁補修 0.02km	小矢部市						100		策定済
	A01-072	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山小杉線 新井 田川橋	橋梁補修 0.16km	富山市						76		策定済
	A01-073	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)砺波細入線 三谷 高架橋	橋梁補修 0.22km	砺波市						40		策定済
	A01-074	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山空港線 空港 橋	橋梁補修 0.09km	富山市						170		策定済
	A01-075	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)立山山田線 成子 大橋ほか1橋	橋梁補修 0.46km	富山市						46		策定済
A01-076	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)笹津安養寺線 興 南大橋	橋梁補修 0.86km	富山市						30		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-077	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)福岡宮島峡公園線 向田橋	橋梁補修 0.17km	高岡市						105		策定済
	A01-078	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)富山滑川魚津線 新池田橋	橋梁補修 0.11km	富山市						235		策定済
	A01-079	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 常願寺 大橋	橋梁補修 0.37km	富山市						70		策定済
	A01-080	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)阿弥陀堂魚津停車 場線 布施爪橋	橋梁補修 0.04km	黒部市ほか						20		策定済
	A01-081	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)堀江魚津線 新月 形橋	橋梁補修 0.23km	滑川市ほか						90		策定済
	A01-082	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 泉歩道 橋	橋梁補修 0.04km	氷見市						20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)良川磯辺線 胡桃 橋	橋梁補修 0.03km	氷見市						20		策定済
	A01-084	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 泉大橋	橋梁補修 0.04km	氷見市						20		策定済
	A01-085	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 菅沼1 号栈道橋ほか2橋	橋梁補修 0.08km	南砺市						31		策定済
	A01-086	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)金沢井波線 田中 高架橋	橋梁補修 0.17km	南砺市						100		策定済
	A01-087	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)福光福岡線 新明 神橋	橋梁補修 0.02km	南砺市						30		策定済
	A01-088	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)471号 金剛橋	橋梁補修 0.05km	南砺市						25		策定済
A01-089	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)新湊庄川線 雄神 橋	橋梁補修 0.24km	砺波市						70		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-090	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 東部1号橋	橋梁補修 0.07km	射水市						60		策定済
	A01-091	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)新湊庄川線 轟橋	橋梁補修 0.04km	射水市						49		策定済
	A01-092	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)滑川上市線 菰原跨線橋	橋梁補修 0.05km	滑川市						100		策定済
	A01-093	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)利賀河合線ほか2路線 昌栄橋ほか2橋	橋梁補修 0.08km	南砺市						40		策定済
	A01-094	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 萩浦橋(Aライン)	橋梁補修 0.29km	富山市						98		策定済
	A01-095	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)304号他 梨谷他	トンネル修繕 10.2km	南砺市他						400		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-096	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)朝日宇奈月線他 宇奈月町下立他	トンネル修繕 12.2km	黒部市他						900		策定済	
	A01-097	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)304号他 梨谷 他	トンネル点検	南砺市他							200		策定済
	A01-098	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	点検	(主)朝日宇奈月線他 宇奈月町下立他	トンネル点検	黒部市他							200		策定済
	A01-099	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)156号他 南砺市ほ か	シェッド点検	南砺市他							110		策定済
	A01-100	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	点検	(主)富山立山公園線ほ か 立山町ほか	シェッド点検	立山町他							50		策定済
	A01-101	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	(都)駅前出町線 水橋 大橋	橋梁架替 L=0.31km	富山市							240		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-102	道路	雪寒	富山県	直接	富山県	国道	雪寒	(国)471号 利賀村 草嶺ほか	スノ-シ-ット* 修繕 1.86km	南砺市						938		策定済
	A01-103	道路	雪寒	富山県	直接	富山県	都道府 県道	雪寒	(一)桐谷下笹原線 八 尾町滝脇	スノ-シ-ット* 修繕 0.04km	富山市						60		策定済
	A01-104	道路	雪寒	富山県	直接	富山県	国道	雪寒	(国)156号 大橋平 ほか	スノ-シ-ット* 修繕 0.72km	南砺市						330		策定済
	A01-105	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山立山公園線ほ か 立山町芦嶺寺ほか	シ-ェット修繕	立山町ほか						700		策定済
	A01-106	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上滝立山線ほ か 富山市ほか	横断歩道橋修繕	富山市ほか						300		策定済
	A01-107	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)415号ほか 高 岡市ほか	横断歩道橋点検	高岡市ほか						2		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-108	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	点検	(主)富山高岡線ほか 富山市ほか	横断歩道橋点検	富山市ほか						20		策定済
	A01-109	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	点検	(国)156号ほか 砺 波市ほか	門型標識点検	砺波市ほか						4		策定済
	A01-110	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	点検	(主)富山立山公園線ほ か 立山町ほか	門型標識点検	立山町ほか						15		策定済
	A01-111	道路	雪寒	富山県	直接	富山県	都道府 県道	雪寒	(主)富山上滝立山線 中地山	ス/シット* 修繕 0.048km	富山市						75		策定済
	A01-112	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)砺波細入線 杉原 橋	橋梁補修 0.13km	富山市						85		策定済
	A01-113	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)砺波細入線 白井 谷橋	橋梁補修 0.07km	富山市						45		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-114	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)472号 臨港橋 (下り)	橋梁補修 0.03km	射水市						50	策定済	
	A01-115	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)小野上渡線 五位 橋	橋梁補修 0.24km	高岡市						165	策定済	
	A01-116	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山立山魚津線 日置橋	橋梁補修 0.03km	立山町						140	策定済	
	A01-117	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)女川谷口線 北浦 橋	橋梁補修 0.02km	立山町						40	策定済	
	A01-118	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)柿沢泉線 千坊橋	橋梁補修 0.05km	上市町						85	策定済	
	A01-119	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)中山田家新線 田 家野橋	橋梁補修 0.09km	黒部市						100	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)坪野小矢部線 砺 波大橋	橋梁補修 0.46km	砺波市						90		策定済
	A01-121	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)304号 梨谷大 橋	橋梁補修 0.25km	南砺市						40		策定済
	A01-122	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 火の川 原橋	橋梁補修 0.12km	南砺市						20		策定済
	A01-123	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 下梨橋	橋梁補修 0.03km	南砺市						31		策定済
	A01-124	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)才川七城端線 太 美橋	橋梁補修 0.06km	南砺市						47		策定済
	A01-125	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)臼中福光線 土沼 橋	橋梁補修 0.02km	南砺市						10		策定済
	A01-126	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部福光線 平 田橋	橋梁補修 0.07km	小矢部市						158		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)浅地小矢部線 岡 田橋	橋梁補修 0.06km	小矢部市						40		策定済
	A01-128	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)藤森岡線 農免大 橋	橋梁補修 0.13km	小矢部市						77		策定済
	A01-129	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)福岡宮島峡公園線 山川橋	橋梁補修 0.10km	高岡市						40		策定済
	A01-130	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)高岡水見線 国条 橋	橋梁補修 0.17km	高岡市						150		策定済
	A01-131	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山上滝立山線 藤橋	橋梁補修 0.11km	立山町						185		策定済
	A01-132	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)富山滑川魚津線 早月大橋	橋梁補修 0.29km	滑川市						100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)鹿西氷見線 八幡橋	橋梁補修 0.05km	氷見市						40		策定済
	A01-134	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部福光線 野端跨線橋	橋梁補修 0.22km	小矢部市						40		策定済
	A01-135	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)仏生寺太田線 橋本橋	橋梁補修 0.04km	氷見市						75		策定済
	A01-136	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)359号 苗加跨線橋	橋梁補修 0.22km	砺波市						95		策定済
	A01-137	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)新湊平岡線 野町跨線橋	橋梁補修 0.2km	富山市						100		策定済
	A01-138	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)片口牧野線 新港大橋	橋梁補修 0.06km	高岡市						160		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)立山水橋線 交益 橋	橋梁補修 0.08km	上市町						130		策定済
	A01-140	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)立山山田線 高善 寺橋	橋梁架替 0.6km	富山市						950		策定済
	A01-141	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 小白川 橋	橋梁補修 0.13km	南砺市						43		策定済
	A01-142	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山外郭環状線 常西橋	橋梁補修 0.08km	富山市						70		策定済
	A01-143	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山外郭環状線 小泉橋	橋梁補修 0.12km	富山市						128		策定済
	A01-144	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)高岡青井谷線 宿 屋橋	橋梁補修 0.03km	射水市						25		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)金沢湯涌福光線 太谷橋	橋梁補修 0.02km	南砺市						30		策定済	
	A01-146	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部福光線 坂 又橋	橋梁補修 0.02km	小矢部市							34		策定済
	A01-147	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)小矢部福光線 福 町橋	橋梁補修 0.02km	小矢部市							41		策定済
	A01-148	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山立山公園線 桂小谷橋	橋梁補修 0.02km	立山町							80		策定済
	A01-149	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 西高木 橋(上り)	橋梁補修 0.05km	射水市							50		策定済
	A01-150	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)阿弥陀堂魚津停車 場線 天神橋	橋梁補修 0.16km	魚津市							50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-151	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主)富山高岡線 呉羽 跨線橋	橋梁補修 0.03km	富山市						70		策定済	
	A01-152	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)415号 城光寺 橋	橋梁補修 0.24km	高岡市							295		策定済
	A01-153	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 大島橋	橋梁補修 0.06km	南砺市							44		策定済
	A01-154	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 楮橋	橋梁補修 0.11km	南砺市							105		策定済
	A01-155	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 平橋	橋梁補修 0.16km	南砺市							105		策定済
	A01-156	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)小杉大門線 朝日 橋	橋梁補修 0.04km	射水市							30		策定済
	A01-157	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一)大家庄東草野線 朝日橋	橋梁補修 0.13km	朝日町							370		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-158	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 小原橋	橋梁補修 0.11km	南砺市						120		策定済	
	A01-159	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国)156号 宮川原橋	橋梁補修 0.13km	南砺市							50		策定済
	A01-160	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(一)万尾脇方線 宇波橋	橋梁架替	氷見市							300		策定済
	A01-161	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)富山立山公園線ほか 立山町ほか	門型標識修繕	立山町ほか							100		策定済
	A01-162	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)富山小杉線ほか 古沢ほか	トンネル修繕(防災・震災) 12.2km	富山市ほか							200		策定済
	A01-163	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主)富山立山公園線 立山町芦峯寺	シェッド修繕(防災・震災)	立山町							100		策定済
A01-164	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(一) 氷見惣領志雄線 川尻橋	橋梁補修 0.04 km	氷見市							40		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-165	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 359号 婦中大橋(上り)	橋梁補修 0.53 km	富山市						150		策定済	
	A01-166	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主) 富山小杉線 農事2号橋ほか	小規模橋梁補修	富山市ほか							125		策定済
	A01-167	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(主) 富山高岡線 高岡大橋歩道橋	橋梁補修 0.44 km	高岡市							200		策定済
	A01-168	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	修繕	(一) 福平経田線 片貝大橋	橋梁補修 0.23 km	魚津市							200		策定済
	A01-169	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 415号 西高木橋(下り)	橋梁補修 0.05 km	射水市							15		策定済
	A01-170	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 415号 下新橋(下り)	橋梁補修 0.02 km	射水市							15		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-171	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 八町大門線 土田橋	橋梁補修 0.02 km	射水市						5	策定済	
	A01-172	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 藤森岡線 経田 橋	橋梁補修 0.13km	小矢部市						54	策定済	
	A01-173	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 藤森岡線 地崎橋	橋梁補修 0.2km	小矢部市						20	策定済	
	A01-174	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 富山上滝立山線 ほか1路線 小口川 橋	橋梁補修 0.08 km	富山市						106	策定済	
	A01-175	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 掛畑井田新線 岩屋橋	橋梁補修 0.04 km	富山市						20	策定済	
	A01-176	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 上笹原東町線 中根下橋	橋梁補修 0.02km	富山市						12	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-177	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 八尾大沢野線 外雲橋	橋梁補修	0.03 km	富山市					20		策定済
	A01-178	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 高岡羽咋線 土倉橋	橋梁補修	0.02 km	氷見市					40		策定済
	A01-179	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 氷見惣領志雄線 新惣領橋	橋梁補修	0.04 km	氷見市					40		策定済
	A01-180	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 魚津生地入善線 道市跨線橋	橋梁補修	0.18 km	入善町					100		策定済
	A01-181	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 金沢井波線 田中高架橋	橋梁補修	0.17 km	南砺市					55		策定済
	A01-182	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 西勝寺福野線 大井川橋	橋梁補修	0.03 km	南砺市					25		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-183	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 才川七城端線 荊波橋	橋梁補修 0.11 km	南砺市						70		策定済	
	A01-184	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 富山高岡線 藤子橋	橋梁補修 0.01 km	富山市							100		策定済
	A01-185	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 415号 常願寺大橋	橋梁補修 0.37 km	富山市							380		策定済
	A01-186	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 359号 黒瀬1 号橋ほか	小規模橋梁補修	富山市ほか							50		策定済
	A01-187	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 156号 駈足谷 橋	橋梁補修 0.13 km	砺波市							45	砺波市	策定済
	A01-188	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 坪野小矢部線 上和田橋	橋梁補修 0.05 km	砺波市							50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 立山山田線 立山橋	橋梁補修 0.35 km	立山町						100		策定済	
	A01-190	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 立山山田線 立山自歩道	橋梁補修 0.35 km	立山町							50		策定済
	A01-191	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 朝日宇奈月線 1号橋	橋梁補修 0.08 km	黒部市							100		策定済
	A01-192	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 石田前沢線 堀切跨線橋	橋梁補修 0.24 km	黒部市							100		策定済
	A01-193	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 若栗生地線 飯沢跨線橋	橋梁補修 0.27 km	黒部市							100		策定済
	A01-194	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 音澤中ノ口線 境谷橋	橋梁補修 0.02 km	黒部市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-195	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 田中横尾線 笹川新橋	橋梁補修 0.05 km	朝日町						100		策定済	
	A01-196	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画	計画改訂	富山市ほか							50		-
	A01-197	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(国) 156 杉尾5 号栈道橋	橋梁補修 0.02 km	南砺市							30		策定済
	A01-198	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 富山魚津線 岩瀬橋	橋梁補修 0.06 km	富山市							20		策定済
	A01-199	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 氷見惣領志雄線 島崎橋	橋梁補修 0.03 km	氷見市							21		策定済
	A01-200	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(主) 氷見惣領志雄線 島崎橋歩道橋	橋梁補修 0.03 km	氷見市							21		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-201	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	(一) 平阿尾線 稲泉橋	橋梁補修	0.04 km	氷見市						23		策定済	
	A01-202	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	修繕	(国) 472号 高塚橋	橋梁補修	0.03 km	富山市							10		策定済
											小計							35,529			
											合計								35,529		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	富山県	間接	富山県道路 公社	都道府 県道	修繕	立山有料道路防災対策費 補助 上細谷橋他	橋梁補修	立山町						40	-		
		富山立山公園線の橋梁補修とあわせて、有料道路区間の防災対策も強化し、立山への観光客等に対し災害時の避難・救助活動ルートを確保する。																		
	C01-002	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	修繕	道路付属物撤去	横断歩道橋撤去	富山市他						35	-		
		老朽化した道路施設を撤去して、安全な道路交通を確保し、第3者被害の軽減に努める。																		
												小計						75		
											合計						75			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部道路課

事後評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

富山県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 橋梁修繕については、修繕工事の実施により計画当初よりも修繕率が向上していることから、一定の効果が発現されたと考えている。
- ・ 橋梁耐震補強率については、着実に整備を実施した結果、耐震対策が完了し効果が発現されている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後は、道路メンテナンス補助事業を活用し、長寿命化修繕計画に基づき計画的に修繕を実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	橋梁長寿命化修繕率	
	最終目標値	32%
	最終実績値	25%
計画期間内に実施された橋梁点検により判定区分の早期に対策が必要な橋梁数が増加したため、想定よりも修繕率が向上しなかった。		
2	耐震補強率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%