

## 新世紀とやま文化振興計画の改定の審議経過について

年度	月	文化振興計画	(参考) 新総合計画
平成 27 年度	3	<b>3/30 第1回富山県文化審議会</b> ・計画改定について諮問 ・県民アンケート項目の検討	
28 年度	4 ～ 6	5 県民アンケート調査の実施	
	7 ～ 9	8 関係団体等へのアンケートの実施	
	10 ～ 12	<b>11/10 第2回審議会(骨子案)</b> ・アンケート調査結果報告 ・改定計画(骨子たたき台)の審議	10/25 記者会見(表明) 12/8 第1回審議会(諮問)
	1 ～ 3		各部会等の開催
29 年度	4 ～ 6		各部会等の開催 5/18 第2回審議会(骨子案)
	7 ～ 9	<b>7/4 第3回審議会(中間報告案)</b> ・中間報告(案)について審議	地域委員会の開催 タウンミーティング 青年委員会の開催
	10 ～ 12	答申素案のとりまとめ 11/24 県議会 厚生環境委員会へ報告 パブリックコメントの実施 <H29. 11. 27～12. 26>	各部会等の開催 地域委員会の開催 総合部会の開催
	1 ～ 3	<b>2/14 第4回審議会(答申案)</b> ・答申(案)について審議 3月上旬 答申手交(会長⇒知事)	2/6 第3回審議会(答申案) 2月中旬 答申手交 3月 総合計画策定、アクションプラン策定
	30 年度	4	計画策定