

「新世紀とやま文化振興計画（改定版）」の改定のスケジュール

時 期	内 容
<u>H28. 3. 30</u>	○ <u>第1回富山県文化審議会の開催</u> <計画改定について諮問> [・新世紀とやま文化振興計画の改定 ・県民アンケート調査項目の検討]
H28. 5～	● 県民アンケート調査の実施
H28. 8～	● 芸術文化団体、NPO等ボランティア団体、 メセナ企業へのアンケートの実施
<u>H28. 11. 10</u>	○ <u>第2回富山県文化審議会の開催</u> [・アンケート調査結果報告 ・改定計画（骨子たたき台）の審議]
[総合計画改定の進捗 状況を考慮して設定]	○ <u>第3回富山県文化審議会の開催</u> （中間報告（案）について審議）
	● 中間報告案に係るパブリックコメントの実施
	○ <u>第4回富山県文化審議会の開催</u> （計画（案）について審議） ⇒ 計画（案）の答申 ☆ 改定後の計画の発表

<備考>

○ : 審議会開催スケジュール

● : 調査等の実施スケジュール