

新総合計画策定のスケジュール

年度	月	審議会・部会等	幅広い意見の反映等	
H 28 年度	9			
	10	10/25 記者会見(知事表明)	アンケート等の実施 ①総合計画のための県民意識調査 ②有識者アンケート ③市町村長アンケート ④若者アンケート	
	11			
	12	第1回総合計画審議会(諮問)【12/8】		
			○論点の整理	
	1	青年委員会①【1/19】 活力【1/24】、未来【1/25】、安心部会【1/26】①	市町村長との意見交換(全体) (第2回市町村長会議(1/12)に併せて実施)	
	2	総合部会①【2/8】		
	3	○骨子案の検討		
	H 29 年度	4	青年委員会②【4/17】 活力【4/25】、未来【4/26】、安心部会【4/27】②	
		5	総合部会②【5/11】 第2回総合計画審議会(骨子案の審議)【5/18】	
		6		骨子案に対するパブリックコメント(1か月間) 【6/26~7/25】
		7	地域委員会①(新川【7/21】、富山【7/31】、県西部【8/3】)	
8			タウンミーティング (魚津【8/20】、富山【9/17】、高岡【9/2】、砺波【9/23】)	
9		○答申素案の検討	県議会議員との意見交換会【9/1】	
10		青年委員会③【9/29】 活力【10/27】、未来【10/17】、安心部会【10/19】③	答申検討案に対するパブリックコメント(1か月間) 【11/1~11/30】	
11		地域委員会②(新川【11/16】、富山【11/20】、県西部【11/28】)		
12		総合部会③		
1		第3回総合計画審議会(答申案の審議)		
2		答申手交	○答申の内容を踏まえ平成30年度予算に反映 ○アクションプランの作成、取りまとめ	
3		総合計画策定、アクションプラン策定		
H 30 年度	4		○計画冊子、概要版の作成 ○広報の実施	