

富山県国土強靱化地域計画関連業務 年間スケジュール

月	2019年度		備考
	新計画策定	現計画PDCA	
4月	4月～6月 ・「新 富山県国土強靱化地域計画」の構成等の検討(企調・建技)	・H30国土強靱化地域計画進捗状況調査表の作成(各部局)	
5月		・「富山県国土強靱化地域計画」の施策(H30実施分)の評価に関する資料の作成(企調・建技)	
6月		・アクションプラン2019(案)の作成	
7月	7月上旬 ・検討結果に基づいた「新 富山県国土強靱化地域計画」の素案の作成に係る各部局照会		
8月	8月～11月中旬 ・「新 富山県国土強靱化地域計画」素案の作成(企調・建技)	8月中旬～9月上旬 【国土強靱化地域計画推進PT】 ・「富山県国土強靱化地域計画」の施策の評価等 ・富山県国土強靱化地域計画アクションプラン2019(案)の策定	市町村へ地域計画策定支援
9月		【アクションプラン2019 公表】 (9月中旬)	
10月		アクションプラン2019に基づく各施策分野の主要施策の進捗状況の把握(各部局)	
11月	11月下旬～12月下旬 【国土強靱化地域計画推進PT】 ・新 富山県国土強靱化地域計画(素案)について	アクションプラン2019に基づく各施策分野の主要施策の進捗	予算編成
12月			
1月	1月中旬～2月中旬 【富山県国土強靱化地域計画有識者会議】 ・新 富山県国土強靱化地域計画(素案)について		
2月			
次年度予算成立			
パブリックコメントの実施			
3月	3月中旬～下旬 【富山県国土強靱化地域計画有識者会議】 ・新 富山県国土強靱化地域計画(案)について	・R1国土強靱化地域計画進捗状況調査表の作成(各部局) ・「富山県国土強靱化地域計画」の施策(R1実施分)の評価に関する資料の作成(企調・建技)	
	3月下旬 新 富山県国土強靱化地域計画 公表		
4月		・アクションプラン2020(案)の作成(企調・建技)	

現計画
PDCA
サイクル

連携

市町村へ地域計画策定支援

予算編成