

富山県地域防災計画（原子力災害編）等の改定スケジュール（予定）

区分	原 子 力		地震・津波災害			
	国	富 山 県	国	富 山 県		
	原子力災害対策指針等	原子力災害編	防災基本計画	地域防災計画		
平成25年度	4月					
	5月					
	6月	<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策指針の改定(6月5日) <ul style="list-style-type: none"> 安定ヨウ素剤の取扱い <ul style="list-style-type: none"> 備蓄場所、配布・服用等の基本方針等 緊急時モニタリングの実施 <ul style="list-style-type: none"> 実施体制や役割 緊急時モニタリングセンター設置等 		<ul style="list-style-type: none"> ●災害対策基本法改正(6月17日) <ul style="list-style-type: none"> 要支援者及び被災者台帳の作成、屋内待避の指示など 		
	7月	<ul style="list-style-type: none"> ●安定ヨウ素剤の解説書(7月19日) <ul style="list-style-type: none"> 備蓄場所、配布・服用の指示及び手順 緊急時の対応等 				
	8月					
	9月	<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策指針の改定(9月5日) ●原災法省令の改正(9月12日公布、12月1日施行) <ul style="list-style-type: none"> 新規制基準に係るEALの再設定 				
	10月		<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策部会(10月7日) <ul style="list-style-type: none"> 指針改定に伴う原子力災害編改定案 <ul style="list-style-type: none"> 安定ヨウ素剤の取扱い 緊急時モニタリングの実施 			
	11月		<ul style="list-style-type: none"> ●県原子力防災訓練(11月16日) 		<ul style="list-style-type: none"> ●防災基本計画改定(1月17日) <ul style="list-style-type: none"> 要支援者及び被災者台帳の作成、屋内待 	
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ●原子力事業者EAL設定(12月1日) <ul style="list-style-type: none"> 新規制基準等を受け事業者が設定 				
	1月					
	2月	<ul style="list-style-type: none"> ●緊急時モニタリングの基本的な考え方(1/29) <ul style="list-style-type: none"> 緊急時の役割・実施体制など 	<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策部会(2月25日) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画の改定、被ばく医療機関の指定に係る原子力災害編改定案 避難計画要綱案、緊急時モニタリング計画基本的な考え方等 		<ul style="list-style-type: none"> ●地震対策部会(3～4月目途) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画改定を踏まえた改定 	
	3月	<ul style="list-style-type: none"> ●スクリーニングの基本的な考え方等(年度内頃目途) <ul style="list-style-type: none"> スクリーニング実施要領 	<p>パブコメ</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●防災会議(4～5月頃目途) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画改定を踏まえた改定 	
平成26年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策指針の改定(時期未定) <ul style="list-style-type: none"> PPAの導入等 	<ul style="list-style-type: none"> ●防災会議(4～5月頃目途) <ul style="list-style-type: none"> 国指針改定等に伴う県原子力災害編改定 避難計画要綱、緊急時モニタリング計画骨子、被ばく医療機関の指定等 		<ul style="list-style-type: none"> ●防災会議(4～5月頃目途) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画改定を踏まえた改定 	
	5月～		<ul style="list-style-type: none"> ●原子力災害対策部会(26年度中) <ul style="list-style-type: none"> 国指針改定を踏まえ適宜部会で整理 PPAの導入、被ばく医療体制の充実 緊急時モニタリング実施要領等 		<ul style="list-style-type: none"> ●地震対策部会(3～4月目途) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画改定を踏まえた改定 	
	3月		<ul style="list-style-type: none"> ●県原子力防災訓練(時期未定) 			
			<ul style="list-style-type: none"> ●防災会議(H27年3月頃) <ul style="list-style-type: none"> 国指針改定等に伴う県原子力災害編改定 PPA、被ばく医療体制の充実(初動対応マニュアル)、緊急時モニタリング実施要領等 	<ul style="list-style-type: none"> ●防災会議(H27年3月頃) <ul style="list-style-type: none"> 国指針改定等に伴う県原子力災害編改定 PPA、被ばく医療体制の充実(初動対応マニュアル)、緊急時モニタリング実施要領等 	<ul style="list-style-type: none"> ●地震対策部会(3～4月目途) <ul style="list-style-type: none"> 防災基本計画改定を踏まえた改定 	