

富山県地域防災計画（原子力災害編）等の改定スケジュール（予定）

区分	原子力		地震・津波災害	
	国	富山県	国	富山県
	原子力災害対策指針等	原子力災害編	防災基本計画	地域防災計画
4月		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>県防災会議(4月17日)</b>                      ・地域防災計画（原子力災害編）改定                 </div>		
5月				
6月	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">                     ●<b>原子力災害対策指針の改定(6月5日)</b>                      ・安定ヨウ素剤の取扱い                        ・ 備蓄場所、配布・服用等の基本方針等                      ・緊急時モニタリングの実施                        ・ 実施体制や役割                        ・ 緊急時モニタリングセンター設置等                 </div>		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">                     ●<b>災害対策基本法改正(6月17日)</b>                      要支援者及び被災者台帳の作成、屋内待避の指示など                 </div>	
7月	<div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px;">                     ●<b>安定ヨウ素剤の解説書(7月19日)</b>                      ・備蓄場所、配布・服用の指示及び手順                      ・緊急時の対応等                 </div>			
8月		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">                     ※ 国の動きに合わせて弾力的に対応                 </div>		
9月	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">                     ●<b>原子力災害対策指針の改定(9月5日)</b>                      ●<b>原災法省令の改正(9月12日公布、12月1日施行)</b>                      ・新規規制基準に係るEALの再設定   <div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px;">                         ●<b>地域防災計画充実に向けたワーキングチーム</b>                          ・地域防災計画・避難計画充実の検討                          9月13日 キックオフ会議                     </div> </div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>原子力災害対策部会(10月7日)</b>                      ・指針改定に伴う原子力災害編改定案                        ・ 安定ヨウ素剤の取扱い                        ・ 緊急時モニタリングの実施                        ・ EALの再設定                      ・避難計画要綱骨子案                 </div>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">                     ●<b>防災基本計画改定(9~10月頃)</b>                      要支援者及び被災者台帳の作成、屋内待避の指示など                 </div>	
10月	<div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px;">                     ●<b>緊急時モニタリングの基本的な考え方(年内)</b>                      ・緊急時の役割・実施体制など                 </div>			
11月	<div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px;">                     ●<b>原子力事業者EAL設定(12月1日まで)</b>                      ・新規規制基準等を受け事業者が設定                 </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     ●<b>県原子力防災訓練(11月16日)</b> </div>		
12月	<div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px;">                     ●<b>PPAの基本的な考え方(年内頃目途)</b>                      ・PPAの導入                 </div>			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>地震対策部会(12月目途)</b>                      防災基本計画改定を踏まえた改定                 </div>
1月		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>原子力災害対策部会(1月頃目途)</b>                      ・指針改定に伴う原子力災害編改定案（EAL再設定等）                      ・要綱・要領（避難計画要綱案等）                 </div>		
2月		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">                     パブコメ                 </div>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">                     国の動きにあわせて弾力的に対応                 </div>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">                     パブコメ                 </div>
3月	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">                     ●<b>原子力災害対策指針の改定(時期未定)</b>                      ・PPAの導入                 </div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>防災会議(3月頃目途)</b>                      ・原子力災害編改定                        ・ PPA導入、EAL再設定                      ・避難計画要綱、マニュアル                 </div>		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     ●<b>防災会議(3月頃目途)</b>                      防災基本計画改定を踏まえた改定                 </div>