

今後のスケジュール(予定)

<原子力災害対策>

日程	富山県防災会議(原子力災害対策)	国の動き	
H23 6月	○県防災会議(第1回) 6/9 (見直し方針協議、専門部会の委員決定)	○原子力規制委員会 ↓	
7月			
8月			
9月	○原子力災害対策部会(第1回)9/2 ・見直しにあたってのポイント		
10月			
11月			
12月			
H24 1月	○原子力災害対策部会(第2回)1/16 ・今後の検討の方向		
2月	○県防災会議(第2回) 2/21 ・今後の検討の方向		
3月			<中間とりまとめ> 「防災指針」の見直し
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月		9/19 新たな「原子力規制委員会」設置	
10月		10/31 原子力災害対策指針	
11月	<11月8日> ○富山県と石川県との連絡会議 ※ 概要は資料6のとおり	↓	
	<11月20日> ○原子力災害対策部会(第3回) ・地域防災計画(原子力災害編) 見直し 中間報告案		
12月			・EAL・OILの確定 ・被ばく医療・モニタリング等 の一定の方向性
H25 1月			原子力災害対策指針 修正時期、未定
2月	○県防災会議(第4回) ・地域防災計画(原子力災害編) 見直し 中間報告案 パブリックコメント		
3月 ~ 4月	○原子力災害対策部会(第4回) ・地域防災計画(原子力災害編) 改定案 ○県防災会議(第5回) ・地域防災計画(原子力災害編) 改定		
4月以降	〔※場合によっては、H25年4月以降、国の指針の改定状況を見ながら、地域防災計画を再改定〕		