
＜フレックス方式＞発注時に受注者が全体工期の中で工事の始期・終期を選択できる。

(原則として180日まで）
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＜発注者指定方式＞発注時に県が工期の始期を指定する。

余裕期間

(原則として180日まで）
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富山県農林水産部 
 

富山県農林水産部所管建設工事に係る余裕期間制度の試行について 
 
富山県農林水産部では、下記のとおり余裕期間制度を一部改正しますのでお知らせ

します。 
 
1 試行概要 

対象工事は、余裕期間を設定しても、工事目的物の供用開始に影響を及ぼさない
工事かつ災害復旧工事ではないもので、特別仕様書に明示する工事。 
 

2 一部改正の適用時期 
令和６年４月１日から施行し、同日以降の決裁にかかる工事から適用。 

   
3 主な改正概要は下表のとおり 

項目 改正 現行 

工事の始期 

工事の始期は、原則として契

約締結日の翌日から180日以内

とする。 

ただし、現場条件等により、

この期間を超えて余裕期間を設

定する場合がある。 

工事の始期は、原則として契

約締結日の翌日から90日以内と

する。 

ただし、現場条件等により、こ

の期間を超えて余裕期間を設定

する場合がある。 
 

 
 

（事務担当）        
農林水産企画課経理係 
  TEL 076-444-3369 
農村整備課技術管理係 
  TEL 076-444-3299 

お知らせ 

（原則として 180 日まで） 

（原則として 180 日まで） 


