

資料 3

県民歯と口の健康プラン次期計画の策定に向けた今後のスケジュール（案）

年度	月	国	県	富山県歯科保健医療対策会議		
				対策会議	部会	
令和4年度	11月	最終評価 議論				
	12月					
	1月					
	2月					
	3月					
	4月					
	5月					
	6月					
	7月	次期 基本的事項 議論 公表				
	8月					
	9月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・部会設置を諮る</li> <li>・計画改定スケジュール</li> <li>・数値評価指標の報告</li> <li>・課題の検討の意見集約</li> </ul>		
	10月					
11月			第1回 R4.12.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終評価案</li> <li>・今後の方向性</li> </ul>		
12月				第1回 R5.2.1		
1月		パブコメ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終評価案了承</li> </ul>			
2月		最終評価公表	第2回 R5.2.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終評価案の修正 (書面)</li> </ul>		
3月						
令和5年度	4月	次期計画案 の作成				
	5月					
	6月					
	7月				1~3回開催	
	8月				<ul style="list-style-type: none"> <li>・指標案等</li> <li>↓</li> <li>・骨子案</li> <li>↓</li> <li>・計画案</li> </ul>	
	9月					
	10月					
	11月					
	12月				第1回 計画案の承認	
	1月			パブコメ		
	2月					
	3月			次期計画公表	第2回 計画の承認	