

余裕期間制度（フレックス方式・発注者指定方式） 試行工事 における提出物等の 留意事項

	余裕期間制度 フレックス方式	余裕期間制度 発注者指定方式
金抜設計書	「余裕期間制度（フレックス方式）対象工事」と朱書きで明示する	「余裕期間制度（発注者指定方式）対象工事」と朱書きで明示する
特記仕様書	「余裕期間制度（フレックス方式）対象工事」と記載し、留意事項を明示する	「余裕期間制度（発注者指定方式）対象工事」と記載し、留意事項を明示する
入札公告	「余裕期間制度（フレックス方式）対象工事」と記載し、留意事項を明示する	「余裕期間制度（発注者指定方式）対象工事」と記載し、留意事項を明示する
契約締結前	受注者は、工事の始末期通知書を提出しなければならない	---
契約書	全体工期と実工期を併記した契約書	全体工期と実工期を併記した契約書
余裕期間 契約日の翌日から 始期の前日まで	現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要 現場に搬入しない資材等の手配や準備は可能 資材の搬入や仮設物の設置、測量や工事着手は不可能	現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要 現場に搬入しない資材等の手配や準備は可能 資材の搬入や仮設物の設置、測量や工事着手は不可能
工程表	始期に 提出	始期に 提出
現場代理人等届	始期に 提出	始期に 提出
前払金の請求	始期以後に、請求できる	始期以後に、請求できる
施工計画書	始期後、14日以内に 提出	始期後、14日以内に 提出
コリンズ登録	始期後、10日以内(休日除く)に 提出	始期後、10日以内(休日除く)に 提出
建退共収納届出	始期後、速やかに 提出	始期後、速やかに 提出
契約保証	契約締結日から終期まで	契約締結日から終期まで