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富山県計画策定にむけたスケジュール 

 

平成 28 年 10 月 

【関係者会議の設置】 

 ・関係者会議の委員選定、会議設置（12 名で構成） 

 

平成 29 年 1 月 

【第１回関係者会議】 

〇会長選出 

 〇富山県計画策定に向けた協議 

（議題）・アルコール健康障害対策に関する国の動き及び本県の対応 

・アルコール健康障害に関する状況 

・富山県計画の策定について 

・意見交換 

 

平成 29 年春 

【第２回関係者会議】 

 〇富山県計画策定にむけた協議（継続） 

 ・富山県計画の期間、目標値の設定 

 ・本県のアルコール健康障害に関わる現状の整理 

 ・取組むべき基本的施策 

 ・地域における相談拠点、アルコール依存症に対する適切な医療を提供できる専門

医療機関の指定（※国から平成 28 年度中に「指定要件」が示される予定）。 

 ・富山県計画の骨子（案） 

 

※第２回会議は、国より地域における相談拠点、専門医療機関の指定要件が示された

後に開催予定。 

 

平成 29 年春以降（29 年度中） 

【第３回関係者会議】 

 〇富山県計画策定にむけた協議（継続） 

 ・これまでの意見を踏まえ、富山県計画（案）を取りまとめ 

 

【富山県計画の公表】 

 

資料３ 


